



AUTORITE CONTRACTANTE : CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT "CNSSAP"
 Période du 1er janvier au 31 décembre 2024
 Exercice Budgétaire 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Marchés des travaux sans préqualification

Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source de Financement	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
							Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
1	Travaux de construction des agences de la CNSSAP dans quelques provinces	4 200 000,00	Fonds Propres	NON/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/001	NON	Prévisions Réalisations	15-mars 1-avril	4-avril 4-avril	6-mai 6-mai	22-mai 22-mai	7-juin 7-juin	12-juin 12-juin	17-juin 17-juin	2-juillet 2-juillet	12-juillet 12-juillet	15-juillet 15-juillet	5-août 5-août	
2	Travaux de construction du grand Siège de la CNSSAP à Kinshasa	10 000 000,00	Fonds Propres	NON/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/001	AOI	Prévisions Réalisations	15-mars 1-avril	3-juin 3-juin	4-juillet 4-juillet	19-juillet 19-juillet	5-août 5-août	12-août 12-août	15-août 15-août	30-août 30-août	9-sept 9-sept	12-sept 12-sept	2-oct 2-oct	
3	Travaux de forage, acquisition et pose des colonnes (deau pour les agences de la CNSSAP	400 000,00	Fonds Propres	NON/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/002	AON	Prévisions Réalisations	15-fev 1-avril	01-mars 04-mars	04-avril 04-avril	19-avril 19-avril	06-mai 06-mai	13-mai 13-mai	16-mai 16-mai	31-mai 31-mai	10-juin 10-juin	17-juin 17-juin	09-juillet 09-juillet	
4	Travaux de construction des langiers pour l'accueil des agents dans les agences et bureaux de représentation provinciale de la CNSSAP	300 000,00	Fonds Propres	NON/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/003	AON	Prévisions Réalisations	15-fev 1-avril	01-mars 04-mars	04-avril 04-avril	19-avril 19-avril	06-mai 06-mai	13-mai 13-mai	16-mai 16-mai	31-mai 31-mai	10-juin 10-juin	17-juin 17-juin	09-juillet 09-juillet	
5	Travaux d'aménagement et d'équipement d'un centre de contrôle de vidéosurveillance au Siège de la CNSSAP	100 000,00	Fonds Propres	NON/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/004	AON	Prévisions Réalisations	15-fev 1-avril	01-mars 04-mars	04-avril 04-avril	19-avril 19-avril	06-mai 06-mai	13-mai 13-mai	16-mai 16-mai	31-mai 31-mai	10-juin 10-juin	17-juin 17-juin	09-juillet 09-juillet	
6	Travaux d'entretien et réparation au Siège et dans les agences	160 000,00	Fonds Propres	NON/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/005	AON	Prévisions Réalisations	15-fev 1-avril	01-mars 04-mars	04-avril 04-avril	19-avril 19-avril	06-mai 06-mai	13-mai 13-mai	16-mai 16-mai	31-mai 31-mai	10-juin 10-juin	17-juin 17-juin	09-juillet 09-juillet	
7	Travaux de rafraichissement de la peinture au Siège de la CNSSAP	38 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/001	CF	Prévisions Réalisations	1-juillet 1-juillet	N/A N/A	10-juillet 10-juillet	31-juillet 31-juillet	22-août 22-août	5-août 5-août	8-août 8-août	23-août 23-août	2-sept 2-sept	5-sept 5-sept	25-sept 25-sept	
8	Travaux de rafraichissement du Parking extérieur au Siège de la CNSSAP	38 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/002	CF	Prévisions Réalisations	15-mars 1-avril	N/A N/A	15-avril 15-avril	30-avril 30-avril	06-mai 06-mai	09-mai 09-mai	21-mars 21-mars	1-avril 1-avril	23-mai 23-mai	4-avril 4-avril	24-avril 24-avril	
9	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Boma	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/003	CF	Prévisions Réalisations	9-fev 1-avril	N/A N/A	26-fev 26-fev	12-mars 12-mars	18-mars 18-mars	21-mars 21-mars	21-mars 21-mars	1-avril 1-avril	4-avril 4-avril	24-avril 24-avril		
10	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Bukavu	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/004	CF	Prévisions Réalisations	9-fev 1-avril	N/A N/A	26-fev 26-fev	12-mars 12-mars	18-mars 18-mars	21-mars 21-mars	21-mars 21-mars	1-avril 1-avril	4-avril 4-avril	24-avril 24-avril		
11	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à MBANZA-NGLI-NGLI	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/005	CF	Prévisions Réalisations	2-mai 1-avril	N/A N/A	13-mai 13-mai	30-mai 30-mai	4-juin 4-juin	7-juin 7-juin	7-juin 7-juin	17-juin 17-juin	21-juin 21-juin	12-juillet 12-juillet		
12	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Bandunduville	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/006	CF	Prévisions Réalisations	9-fev 1-avril	N/A N/A	26-fev 26-fev	12-mars 12-mars	18-mars 18-mars	21-mars 21-mars	21-mars 21-mars	1-avril 1-avril	4-avril 4-avril	24-avril 24-avril		
13	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Kanda	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/007	CF	Prévisions Réalisations	9-fev 1-avril	N/A N/A	26-fev 26-fev	12-mars 12-mars	18-mars 18-mars	21-mars 21-mars	21-mars 21-mars	1-avril 1-avril	4-avril 4-avril	24-avril 24-avril		
14	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Mandi	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/008	CF	Prévisions Réalisations	9-fev 1-avril	N/A N/A	26-fev 26-fev	12-mars 12-mars	18-mars 18-mars	21-mars 21-mars	21-mars 21-mars	1-avril 1-avril	4-avril 4-avril	24-avril 24-avril		
15	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Cerenza	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/009	CF	Prévisions Réalisations	8-mars 1-avril	N/A N/A	25-mars 25-mars	9-avril 9-avril	15-avril 15-avril	18-avril 18-avril	18-avril 18-avril	29-avril 29-avril	2-mai 2-mai	22-mai 22-mai		
16	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Lunda	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/010	CF	Prévisions Réalisations	8-mars 1-avril	N/A N/A	25-mars 25-mars	9-avril 9-avril	15-avril 15-avril	18-avril 18-avril	18-avril 18-avril	29-avril 29-avril	2-mai 2-mai	22-mai 22-mai		
17	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Isokole	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/011	CF	Prévisions Réalisations	8-mars 1-avril	N/A N/A	25-mars 25-mars	9-avril 9-avril	15-avril 15-avril	18-avril 18-avril	18-avril 18-avril	29-avril 29-avril	2-mai 2-mai	22-mai 22-mai		
18	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Lodi	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/ SNG/2024/012	CF	Prévisions Réalisations	2-mai 1-avril	N/A N/A	13-mai 13-mai	30-mai 30-mai	4-juin 4-juin	7-juin 7-juin	7-juin 7-juin	17-juin 17-juin	21-juin 21-juin	12-juillet 12-juillet		

APPROUVÉ PAR
 D. G. G. G. G.
 05 FEV 2024
 Signature : ...
 (Signature)

PK

1

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
Le : 05 FEV 2024

IDENTIFICATION DE PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source de Financement	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap d'Ex	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
																					Prévisions
19	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Tchikapa	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/013	CF	Réalisations															
20	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Sakwat	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/014	CF	Réalisations	1-avr N/A	N/A	N/A	16-avr	2-mai N/A		7-mai	10-mai	NA			20-mai		24-mai	14-jun
21	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Buba	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/015	CF	Réalisations	1-avr N/A	N/A	N/A	16-avr	2-mai N/A		7-mai	10-mai	NA			20-mai		24-mai	14-jun
22	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Ioro	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/016	CF	Réalisations	2-mai N/A	N/A	N/A	15-mai	30-mai N/A		4-jun	7-jun	NA			17-jun		21-jun	12-jul
23	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Kenge	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/017	CF	Réalisations	1-avr N/A	N/A	N/A	16-avr	2-mai N/A		7-mai	10-mai	NA			20-mai		24-mai	14-jun
24	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Kamara	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/018	CF	Réalisations	1-avr N/A	N/A	N/A	16-avr	2-mai N/A		7-mai	10-mai	NA			20-mai		24-mai	14-jun
25	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Ioungo	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/019	CF	Réalisations	20-avr N/A	N/A	N/A	14-mai	29-mai N/A		3-jun	6-jun	NA			17-jun		20-jun	10-jul
26	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Gbadouli	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/020	CF	Réalisations	29-avr N/A	N/A	N/A	14-mai	29-mai N/A		3-jun	6-jun	NA			17-jun		20-jun	10-jul
27	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Bouna	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/021	CF	Réalisations	20-avr N/A	N/A	N/A	14-mai	29-mai N/A		3-jun	6-jun	NA			17-jun		20-jun	10-jul
28	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Kalou	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/022	CF	Réalisations	8-mars N/A	N/A	N/A	25-mars	9-avr N/A		15-avr	18-avr	NA			29-avr		2-mai	22-mai
29	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Boudé	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/023	CF	Réalisations	2-mai N/A	N/A	N/A	15-mai	30-mai N/A		4-jun	7-jun	NA			17-jun		20-jun	10-jul
30	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Kérouba	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/024	CF	Réalisations	2-mai N/A	N/A	N/A	15-mai	30-mai N/A		4-jun	7-jun	NA			17-jun		20-jun	10-jul
31	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Kouboua	35 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/025	CF	Réalisations	1-avr N/A	N/A	N/A	16-avr	2-mai N/A		7-mai	10-mai	NA			20-mai		24-mai	14-jun
32	Travaux de clouage des portes dans le bâtiment devant abriter le site de la CNSSAP à Kouboua	30 000,00	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/026	CF	Réalisations	1-avr N/A	N/A	N/A	16-avr	2-mai N/A		7-mai	10-mai	NA			20-mai		24-mai	14-jun
Coût Total		36 071 000,00																			

Par à Kouboua le 12 FEV 2024
MATEMTELENGA Junior
Directeur Général



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 MARCHES DES BIENS SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source de Financement	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Acquisition des matériels de transport pour le compte de la CNSSAP	3 000 000,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/001	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
2	Acquisition des matériels et logiciels informatiques pour le compte de la CNSSAP	4 754 270,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/002	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
3	Acquisition des matériels, fournitures et équipements des bureaux pour le compte de la CNSSAP	2 617 068,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/003	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
4	Acquisition et installation des dispositifs d'alerte signalant les accès aux salles serveurs, des dispositifs de recense et systèmes sans que des dispositifs de sauvegarde automatique sur l'ensemble des serveurs pour le compte de la CNSSAP	255 500,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/004	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
5	Acquisition des styres pour le consommateur des coûts de fin d'année 2024 pour le compte de la CNSSAP	298 000,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/002	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
6	Acquisition des articles promotionnels et des imprimés pour le compte de la CNSSAP	544 000,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/003	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
7	Fourniture et pose d'un système de détection automatique d'incendie adressable et d'un système de détection et d'évacuation automatique d'incendie dans la	25 000,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/001	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
8	Acquisition des parafournitures et fournitures pour les sites de la CNSSAP	38 000,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/002	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
9	Acquisition des ordinateurs 2024 pour le compte de la CNSSAP	30 000,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/003	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
10	Acquisition des papiers de fin d'année 2024 pour le compte de la CNSSAP	38 000,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/002	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
11	Acquisition de matériel roulant (SL V) pour le siège et les agences de la CNSSAP	600 000,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/004	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
12	Acquisition des matériels et consommables informatiques pour le siège et les agences de la CNSSAP	1 300 850,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/005	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
13	Acquisition des matériels de bureau pour le siège et les agences de la CNSSAP	163 350,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/004	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
14	Acquisition des fournitures des bureaux pour le siège et les agences de la CNSSAP	1 333 850,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/006	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
15	Acquisition des matériels roulants (03) véhicules de (raison) pour le compte de la CNSSAP	490 000,00	Fonds Propres	MOI/MP/CNSSAP/D/G/SMG/2024/007	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-jun	04-jun	09-jun	29-jun	29-jun	
Coût Total		15 316 888,00																		

Fait à Kinshasa le 12 Février 2024

M. LAURENCE MUKOKO
 Directeur Général
 CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 05 FEV 2024

Signature :



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 MARCHES DES SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Previsions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source de Financement	N° Appel d'Offres		Modèles de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Recrutement des prestataires pour l'entretien et le nettoyage des bureaux de la CNSSAP	291 000,00	Fonds Propres	NON/MIS/CNSSAP/DG/SMG/2024/001	NON	09-fev	24-fev	27-fev	29-mars	13-avr	29-avr	04-mai	09-mai	24-mai	03-jun	07-jun	06-jun	16-jun	27-jun	
2	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la réparation des véhicules de la CNSSAP	100 000,00	Fonds Propres	NON/MIS/CNSSAP/DG/SMG/2024/002	NON	01-mars	NA	04-mars	03-avr	18-avr	03-mai	08-mai	13-mai	28-mai	07-jun	07-jun	06-jun	16-jun	01-jul	
3	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la réparation des équipements informatiques affectés à l'administration pour le compte de la CNSSAP	215 000,00	Fonds Propres	NON/MIS/CNSSAP/DG/SMG/2024/003	NON	09-fev	26-fev	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	08-mai	13-mai	28-mai	07-jun	07-jun	06-jun	16-jun	01-jul	
4	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien de l'ascenseur du bâtiment abritant le siège de la CNSSAP	20 000,00	Fonds Propres	CE/MIS/CNSSAP/DG/SMG/2024/001	CE (prestations)	09-fev	NA	22-fev	11-mars	28-mars	NA	3-avr	8-avr	NA	19-avr	19-avr	22-avr	13-mai		
5	Recrutement d'une agence de fret pour expédition des matériels pour le compte de la CNSSAP	38 000,00	Fonds Propres	CE/MIS/CNSSAP/DG/SMG/2024/002	CE (prestations)	09-fev	NA	22-fev	11-mars	28-mars	NA	3-avr	8-avr	NA	19-avr	19-avr	22-avr	13-mai		
6	Recrutement d'une agence de voyage, accompagnement des missions des agents et cadres de la CNSSAP	38 000,00	Fonds Propres	CE/MIS/CNSSAP/DG/SMG/2024/003	CE (prestations)	09-fev	NA	22-fev	11-mars	28-mars	NA	3-avr	8-avr	NA	19-avr	19-avr	22-avr	13-mai		
7	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance de la climatisation, du fond, du groupe électrique, de l'électrique ; de la plomberie, etc. aux sites de la CNSSAP	38 000,00	Fonds Propres	CE/MIS/CNSSAP/DG/SMG/2024/004	CE (prestations)	09-fev	NA	22-fev	11-mars	28-mars	NA	3-avr	8-avr	NA	19-avr	19-avr	22-avr	13-mai		
8	Recrutement d'un prestataire pour la liaison internet siège et agences ainsi que la fourniture d'équipement internet à la CNSSAP	700 000,00	Fonds Propres	NON/MIS/CNSSAP/DG/SMG/2023/004	NOI	07-nov-23	22-nov-23	11-déc-23	12-jan-24	27-mars-24	12-fev-24	17-fev-24	20-fev-24	09-mars-24	19-mars-24	19-mars-24	23-mars-24	23-avr-24	13-mai-24	
9	Recrutement des acheteurs des soins de santé devant servir d'intermédiaires entre la CNSSAP et les formations sanitaires pour la prise en charge médicale de ces derniers en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle et des autres sinistres	600 000,00	Fonds Propres	NON/MIS/CNSSAP/DG/SMG/2023/007	NOI	10-oct-23	25-oct-23	17-nov-23	18-déc-23	02-mars-24	18-jan-24	23-nov-24	26-nov-24	12-fev-24	22-fev-24	22-fev-24	26-fev-24	18-mars-24		
10	Location des paramètres pour affichage et impression de des variables pour la campagne de sensibilisation pour le compte de la CNSSAP	1 000 000,00	Fonds Propres	NON/MIS/CNSSAP/DG/SMG/2024/004	NON	15-jan	30-avr	2-fev	3-mars	18-mars	2-avr	7-avr	10-avr	23-avr	5-mai	5-mai	8-mai	28-mai		
Coût Total		2 070 000,00																		

18 CS = 2 600 FC

Fait à Kinshasa, le

MAITA METANGAYANTOR
 Directeur Général
 CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
 DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 05 FEV 2024
 Le :
 Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source Financière	N° AMI	Méthodes de passation	PREMIER ET DEUXIEME TRIMESTRE		TROISIEME TRIMESTRE																							
						Prévisions et Redactions	Préparé ou AMI	Non Objets sur AMI	Publication de MI	Dépot des M	Evaluation des M	Non Objection sur la date de la DP	Objection sur la date de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Lance Lancers	Date limite des propositions	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverte	Evaluation soumission PT/PP	Négotiation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approuvé du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date de début des prestations					
1	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2023	40 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	VNI/DP/MP/CNNSAP/01	ME/N/S/Q	Prévisions	08/01/2024	21/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	11/02/2024	11/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	09/03/2024	29/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
2	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2024	18 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	DP/MP/CNNSAP/01	CI/CI/CY	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	09/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
3	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2024	18 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	DP/MP/CNNSAP/01	CI/CI/CY	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	09/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
4	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2024	23 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	DP/MP/CNNSAP/01	ME/N/S/Q	Prévisions	09/01/2024	21/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	11/02/2024	11/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	09/03/2024	29/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
5	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2024	10 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	DP/MP/CNNSAP/01	CI/CI/CY	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	09/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
6	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2024	13 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	DP/MP/CNNSAP/01	CI/CI/CY	Prévisions	09/01/2024	21/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	11/02/2024	11/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	09/03/2024	29/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
7	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2024	30 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	DP/MP/CNNSAP/01	ME/N/S/Q	Prévisions	09/01/2024	21/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	11/02/2024	11/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	09/03/2024	29/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
8	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2024	13 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	DP/MP/CNNSAP/01	CI/CI/CY	Prévisions	09/01/2024	21/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	11/02/2024	11/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	09/03/2024	29/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
9	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2024	30 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	DP/MP/CNNSAP/01	ME/N/S/Q	Prévisions	09/01/2024	21/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	11/02/2024	11/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	09/03/2024	29/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
10	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2024	10 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	DP/MP/CNNSAP/01	CI/CI/CY	Prévisions	09/01/2024	21/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	11/02/2024	11/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	09/03/2024	29/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
11	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2024	10 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	DP/MP/CNNSAP/01	ME/N/S/Q	Prévisions	09/01/2024	21/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	11/02/2024	11/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	09/03/2024	29/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
12	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2024	10 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	DP/MP/CNNSAP/01	ME/N/S/Q	Prévisions	09/01/2024	21/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	11/02/2024	11/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	09/03/2024	29/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
13	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2024	10 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	DP/MP/CNNSAP/01	ME/N/S/Q	Prévisions	09/01/2024	21/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	11/02/2024	11/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	09/03/2024	29/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
14	Remplacement d'un (1) cabinet d'audit pour la certification des états financiers 2024	10 000 000	Fonds AP (D/S/M/C/2024/01)	DP/MP/CNNSAP/01	ME/N/S/Q	Prévisions	09/01/2024	21/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	11/02/2024	11/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	09/03/2024	29/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	
Total Total		655 000 000				Reductions	09/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	27/01/2024	27/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	12/02/2024	12/02/2024	12/02/2024	12/02/2024	27/02/2024	02/03/2024	02/03/2024	02/03/2024	02/03/2024	02/03/2024	02/03/2024	02/03/2024	02/03/2024	02/03/2024	02/03/2024	02/03/2024

12 FEB 2024

12 FEB 2024

MAZA MELANGA Manda
Directeur Général



05 FEB 2024

Signature: [Signature]